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Latar Belakang PMT-AS
Program PMTAS diluncurkan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional 
yang terkait dengan: pengentasan gizi buruk (Insiden terhambatnya pertumbuhan fisik pada anak usia 
6-14 tahun terjadi pada 13.3 persen anak laki-laki dan 10.9 persen anak perempuan di tahun 20101); 
mencapai pendidikan untuk semua (angka putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar dibeberapa Provinsi 
melebihi 3 persen2); dan pengentasan kemiskinan (30 juta orang Indonesia berada di bawah angka 
garis kemiskinan nasional3).
Pemberian Makanan Tambahan - Anak Sekolah (PMT-AS) memiliki tujuan sebagai berikut: (1) 
Memperbaiki asupan gizi; (2) Memperbaiki ketahanan fisik; (3) Meningkatkan kehadiran dan minat 
belajar; (4) Meningkatkan kesukaan akan makanan daerah yang bergizi; (5) Memperbaiki perilaku 
bersih dan sehat, termasuk kebiasaan makan yang sehat; (6) Meningkatkan partisipasi masyarakat; (7) 
Menambah pendapatan masyarakat melalui peningkatan penggunaan produksi setempat.
Selama tahun 2010 dan 2011, program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Pada tahun 2010, sasaran penerima 
dibatasi pada murid sekolah dasar umum/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) kelas 1-6, dan pada tahun 2011, 
anak prasekolah (TK/RA) ditambahkan ke dalam program tersebut. Pada tahun 2011, program tersebut 
dilaksanakan di 27 kabupaten dalam 27 provinsi, yang meliputi 1,2 juta anak TK/SD dan 180.000 murid 
RA/MI.4 Pengalokasian dana untuk makanan tambahan bagi sekolah umum (TK/SD) di wilayah barat 
adalah Rp 2.500 per porsi dan Rp 2.650 per porsi di wilayah timur. Biaya satuan untuk madrasah (MI/
RA) adalah Rp 2.250 untuk wilayah barat dan Rp 2.600 untuk wilayah timur. Anggaran keseluruhan PMT-
AS pada tahun 2011 adalah sekitar Rp 300 miliar (US$34 juta dolar). Sasaran yang dijadwalkan pada 
tahun 2010 dan 2011 adalah 108 hari pemberian makan kepada anak (CFD). Program ini dimaksudkan 
untuk memberikan 15 persen Asupan Gizi Harian yang Dianjurkan (RDA) dari kalori (300 kalori) dan 10 





4 Ada juga kabupaten yang melaksanakan program PMT-AS dengan menggunakan anggarannya sendiri, namun jumlah 
pastinya tidak diketahui karena Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki datanya.Tidak satu pun kabupaten ini dinilai dalam 
kajian ini.
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Kriteria yang diutamakan dalam memilih kabupaten di setiap provinsi adalah: i) daerah tertinggal, 
terpencil, dan kepulauan; ii) kabupaten yang tinggi tingkat kemiskinannya; dan iii) kabupaten yang 
tinggi persentase anak yang terhambat pertumbuhan fisiknya. Keputusan Presiden No. 1 tahun 2010 
adalah dasar hukum dari PMT-AS.
Tujuan Kajian Ini
Tujuan umum kajian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program PMT-AS dan dampaknya 
terhadap kesehatan secara umum dan gizi murid, dan sejauh mana keadaan ini mempengaruhi prestasi 
sekolah dan kehadiran murid di sekolah.
Tujuan khusus studi evaluasi PMT-AS ini adalah untuk:
a. menilai asupan gizi guna menentukan seberapa banyak untuk menutupi kekurangan gizi;
b. mengevaluasi sikap dan perilaku dalam menghargai makanan setempat;
c. menilai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
d. memperkirakan ketahanan fisik;
e. mengevaluasi motivasi belajar;
f. memperkirakan tingkat ketidakhadiran murid karena sakit;
g. menilai prestasi belajar;
h. menentukan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
i.  menentukan perubahan perekonomian setempat.
Metodologi
Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar untuk menyusun metodologi evaluasi. Dengan 
metodologi ini, enam belas indikator khusus ditetapkan untuk menilai keseluruhan kinerja program 
PMT-AS. Indikator ini dikelompokkan menurut masukan, proses, keluaran, dan hasil/dampak.
Baik data kuantitatif maupun kualitatif dikumpulkan dan ditelaah. Data kualitatif dikumpulkan dari 
wawancara dan diskusi kelompok terarah dengan pengelola, pelaksana, dan penerima manfaat 
program. Data kuantitatif dikumpulkan dari rapor sekolah, berbagai dokumen pemerintah, dan basis 
data statistik lainnya.
Survei ini dilakukan di 246 sekolah di sembilan kabupaten di beberapa provinsi sebagai berikut: 
Bengkulu; Kepulauan Bangka-Belitung; Jawa Barat; Kalimantan Tengah; Nusa Tenggara Timur; Sulawesi 
Tengah; Sulawesi Barat; Maluku Utara; dan Papua Barat.
Temuan
Telaah Keadaan
Telaah keadaan menjadi dasar untuk mengkaji ketepatan pemilihan kabupaten untuk program PMT-AS, 
dan memberi pandangan dari waktu ke waktu untuk penilaian beberapa indikator pada bagian berikut. 
Kependudukan, kemiskinan, keadaan kesehatan dan gizi, kinerja pada sektor pendidikan, ketersediaan 
sarana air bersih dan kebersihan di sekolah sampel, serta kemungkinan hubungan dengan program 
pembangunan terkait dinilai sebagai berikut:
Kependudukan
Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk di sembilan sampel kabupaten peserta program sangat 
beragam. Sebagai contoh, jumlah penduduk Garut, Jawa Barat 2.409.086 jiwa dibandingkan dengan 
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jumlah penduduk Sorong Selatan, Papua Barat 37.900 jiwa; sedangkan kepadatan penduduk (KK/km2) 
berkisar dari 198 di Garut, Jawa Barat hingga 1.2 km2 di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Tingkat Kemiskinan
Data survei nasional pada tahun 2008 dan 20115 menunjukkan penurunan tajam dalam hal tingkat 
kemiskinan di sembilan dari sepuluh kabupaten sampel; Mukomuko, Bengkulu, merupakan satu-
satunya kabupaten yang menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan (kenaikan 11 persen). Data juga 
mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan pada tahun 2011 di sembilan sampel kabupaten 
peserta program hanya sedikit lebih tinggi (12,61 persen) dibandingkan dengan rata-rata nasional 
(12,38 persen). 
Keadaan Kesehatan dan Status Gizi
Statistik nasional menunjukkan bahwa selama tahun 1990 hingga 2008, tingkat kekurangan gizi yang 
diukur berdasarkan berat badan turun lebih dari 40 persen. Perbandingan antara data Riskesdas tahun 
2007 dan data Puskesmas tahun 2011 dari lima kabupaten sampel menunjukkan turunnya penderita 
kekurangan berat badan, yang berkisar dari 40 persen (Muko-muko dan Majalengka) hingga lebih dari 
90 persen di Garut. Data mengindikasikan bahwa kekurangan berat badan pada anak kelompok usia 
6-14 tahun masih tinggi di tiga dari lima kabupaten sampel menurut data tahun 2012 yang tersedia: 
Mukomuko (8,5 persen), Majalengka (7,6 persen); dan Seruyan (6,7 persen).
Nilai Asupan Kalori dan Protein
Data dari survey ini menunjukkan kekurangan 35 persen dalam konsumsi kalori harian pada kelompok 
usia 4-12 tahun (rata-rata 1.100 kalori dibandingkan dengan Asupan Gizi Harian yang Dianjurkan (RDA) 
sebesar 1.750 kalori) dan kekurangan 20 persen dalam konsumsi protein harian (32,3 gram per hari 
dibandingkan dengan RDA sebesar 39 gram)6. 
Berdasarkan ingatan murid selama 24 jam terakhir tentang konsumsi makanannya, di kabupaten 
sampel terdapat kekurangan konsumsi kalori yang cukup besar (35 persen di bawah Asupan Gizi Harian 
yang Dianjurkan/RDA) dan dalam asupan protein (20 persen di bawah RDA).
Kebiasaan Makan Murid
Data juga menunjukkan bahwa menurut orang tua, 20 persen anak yang menjadi sampel, makan 
kurang dari tiga kali sehari dan 20 persen anak berangkat ke sekolah tanpa sarapan.
Kinerja Pendidikan (Standar Pelayanan Minimal bagi Guru)
Hasil telaah menunjukkan secara keseluruhan, kinerja baik dalam memenuhi nisbah guru-murid serta 
jumlah guru per sekolah, kinerja rata-rata dalam hal ukuran kelas dan tingkat pendidikan guru, dan 
kinerja sangat buruk dalam hal sertifikasi guru dan kepala sekolah. Karena guru dan kepala sekolah 
berperan penting dalam mengelola program PMT-AS, kurangnya pendidikan dan/atau sertifikasi 
dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan program.
Ketersediaan Air Bersih dan Sarana Kebersihan
Lebih dari separuh sekolah sampel (rata-rata 65 persen) mengandalkan air sumur sedangkan kurang 
dari 10 persen sekolah sampel (rata-rata 8,7 persen) mengandalkan air sungai. Tetapi, mutu air dan 
5 Pendataan Program Layanan Sosial (BPS)
6 Data berdasarkan ingatan selama 24 jam terakhir menurut sampel siswa peserta program PMT-AS pada tahun 2012.
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jumlah air yang tersedia sepanjang tahun tidaklah diketahui. Ketersediaan sarana kebersihan di 
sekolah sampel kurang memuaskan. Hampir 18 persen sekolah sampel tidak memiliki jamban dan 
hanya sedikit lebih dari 67 persen yang memiliki sarana tangki septik dan air bersih untuk cuci tangan. 
Hampir 30 persen sekolah sampel tidak menyediakan sabun di jamban dan untuk cuci tangan.
Koordinasi dan Sinergi dengan Program Lain
Program PMT-AS tidak mampu menjalin keterkaitan dengan program pembangunan lain yang relevan 
seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). PKH dan UKS yang sekarang berjalan bukan merupakan fasilitas pembiayaan yang tepat 
untuk menyerap dana PMT-AS. Pedoman BOS dapat disesuaikan agar memungkinkan penyerapan 
dana PMT-AS, namun dana BOS perlu ditambah agar mencakup dana yang diperlukan untuk program 
PMT-AS; dan apabila cara BOS yang akan digunakan, PMT-AS sebaiknya ditambahkan sebagai bagian 
dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penilaian terhadap Indikator Kinerja Evaluasi
Evaluasi atas efektivitas dan dampak program PMT-AS dilakukan dengan menilai keberhasilan program 
dalam memenuhi enam belas indikator yang telah ditetapkan untuk keperluan evaluasi. Efektivitas 
program diukur dengan menilai indikator yang dikelompokkan berdasarkan masukan, proses, dan 
keluaran. Dampak program dinilai melalui seperangkat indikator dampak yang mengukur sejauh mana 
program telah meningkatkan kesehatan secara umum dan gizi murid, pengetahuan, sikap, dan perilaku 
mereka mengenai hidup sehat, dan sejauh mana keadaan ini telah mempengaruhi prestasi sekolah dan 
kehadiran murid di sekolah maupun pengaruh program terhadap masyarakat secara keseluruhan.
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Masukan
Administrasi Pendanaan dan Penetapan Sasaran
Hasil telaah memperlihatkan bahwa karena keterlambatan sekolah dalam menerima dana dan karena 
peraturan pelaporan keuangan dari Kementerian Keuangan, tidak satu pun sekolah sampel mampu 
mengikuti pedoman program, yang mensyaratkan agar setiap anak menerima makanan tambahan tiga 
kali per minggu selama 108 hari dalam kurun waktu dua semester. Dalam banyak kasus, jumlah dana yang 
diterima oleh sekolah tidak mencukupi untuk penyediaan makanan tambahan sesuai dengan jadwal 
pemberian makanan dan dalam jumlah yang diharapkan karena sasaran ditetapkan sebelum tahun 
ajaran dimulai dan jumlah tepat murid yang mendaftar sekolah belum diketahui. Sebagian sekolah di 
daerah terpencil menemui kesulitan untuk mengambil dana dari kantor pos. Akibatnya, program tidak 
dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga berdampak negatif terhadap peningkatan 
kesehatan dan gizi anak sebagaimana diinginkan.
Sebagai perbandingan dengan program Makanan untuk Pendidikan di negara lain, sasaran biaya 
satuan dalam PMT-AS tidak tepat karena pendanaan jauh lebih banyak daripada yang diperlukan untuk 
program biskuit siap makan yang diperkaya dengan nutrisi tambahan, tetapi mungkin terlalu sedikit 
untuk makan sehat yang disiapkan di langsung sekolah dalam program ‘Makanan untuk Pendidikan’ - 
model PMT-AS.
Petunjuk Pelaksanaan
Pada tahun 2011, program ini menerbitkan lima petunjuk teknis. Tidak ada tanda-tanda bahwa petunjuk 
tersebut digunakan atau bahkan dibagikan ke seluruh tingkat: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, 
sekolah. Kurangnya petunjuk pelaksanaan akan membawa pengaruh negatif pada pengelolaan dan 
administrasi program.
Proses
Pengelolaan dan Pemantauan Program
Telaah data kualitatif menunjukkan kurangnya koordinasi program antar jenjang, pemantauan dan 
pelaporan, dan jaminan mutu, terutama karena kurangnya dana yang secara khusus diperuntukkan 
keperluan ini. Sebagian pejabat program tingkat provinsi dan kabupaten tidak mengetahui adanya 
petunjuk teknis yang seharusnya merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam program pelatihan. 
Kurang memadainya pengelolaan program secara keseluruhan berpengaruh negatif pada 
pelaksanaan program.
Administrasi Program
Keterlambatan dalam penyerapan dana menyebabkan administrasi program menjadi tidak 
memadai. Dana diterima mendekati akhir tahun sehingga terpaksa digunakan dengan cara yang 
tidak sesuai dengan petunjuk teknis agar laporan keuangan pada akhir tahun anggaran dapat disusun 
sebagaimana disyaratkan oleh Kementerian Keuangan. 
Pelatihan
Pengelola dan pelaksana program di tingkat desa/sekolah melaporkan bahwa program pelatihan tidak 
tertata dengan baik dan materi tidak disampaikan dengan jelas dan lengkap; sehingga, mereka tidak 
dapat sepenuhnya memahami petunjuk teknis serta peran dan tanggung jawabnya masing-masing 
dalam melaksanakan program tersebut. Tidak memadainya program pelatihan menyebabkan 
ketidakberhasilan pelaksanaan aspek-aspek penting dalam program PMT-AS seperti kurangnya 
pemahaman tentang nilai gizi dari makanan tambahan.




Pembagian obat cacing telah dihapuskan dari program PMT-AS. Hasil telaah menunjukkan 
bahwa sebagian besar sekolah di kabupaten sampel tidak menerima obat tersebut secara rutin.
Nilai Gizi Makanan Tambahan
Hasil telaah atas nilai gizi makanan tambahan di sekolah sampel menunjukkan bahwa nilai gizi 
makanan tambahan PMT-AS dalam hal kalori, protein, kalsium, dan zat besi masih jauh di bawah 
standar rekomendasi PMT-AS. Rata-rata lebih dari 74 persen makanan tambahan di sekolah sampel 
memiliki jumlah kalori lebih rendah daripada standar yang telah ditetapkan untuk program tersebut, 
dan makanan tambahan yang disediakan di lebih dari 62 persen sekolah sampel memiliki jumlah 
rata-rata protein di bawah standar 5 gram. Baik kandungan kalsium dan zat besi jauh di bawah Angka 
Kecukupan Gizi (AKG).
Wawancara dan Diskusi Kelompok Terarah memberikan informasi bahwa sekolah kerap mengubah jenis 
makanan tambahan dengan berbagai alasan, diantaranya : kesukaan murid dan ketersediaan bahan di 
pasar setempat. Tetapi, murid pada umumnya paling menyukai makanan tambahan dengan nilai gizi 
tertinggi.
Frekuensi Pembagian Makanan Tambahan
Petunjuk pelaksanaan mensyaratkan pemberian makanan tambahan tiga kali seminggu selama 108 hari 
dalam dua semester. Karena dana diserap mendekati akhir tahun anggaran, persyaratan pembagian 
makanan tambahan tidak selalu dapat terpenuhi.
Dampak
Keadaan Gizi
Hasil telaah data kualitatif memerlihatkan adanya perbaikan dalam hal rata-rata penurunan kelebihan 
dan kekurangan berat badan pada anak laki-laki maupun perempuan di sembilan sampel kabupaten 
peserta program PMT-AS. Akan tetapi, terdapat perbaikan besar dalam hal penurunan jumlah murid 
yang berberat badan kurang di kabupaten pembanding dibandingkan dengan rata-rata pencapaian 
di sembilan kabupaten sampel peserta program; penurunan dalam hal kelebihan berat badan kira-kira 
sama pada laki-laki meskipun rata-rata perbaikan pada perempuan di sembilan kabupaten peserta 
program sekitar 8 persen lebih tinggi dibandingkan pada perempuan di kabupaten pembanding.
Hasil telaah berbagai jenis data untuk mengukur perbaikan status gizi menunjukkan bahwa sampai 
sekarang, program PMT-AS belum berdampak nyata terhadap perbaikan keadaan gizi dan kesehatan 
anak sekolah secara umum.
Ketidakhadiran, Motivasi, dan Rentang Perhatian terhadap Pembelajaran
Data kuantitatif yang diambil dari rapor sekolah memerlihatkan bahwa rata-rata kehadiran murid 
membaik di sembilan kabupaten peserta program pada akhir tahun kedua program dibandingkan 
dengan data dasar yang berupa data kehadiran di 182 sekolah sampel pada semester sebelum program 
dimulai. Hasil telaah data kualitatif yang diambil dari jawaban murid atas pertanyaan tertentu yang 
mengindikasikan bahwa murid merasa lebih bersemangat untuk masuk sekolah dan belajar lebih 
giat serta mereka merasa lebih mampu memahami pelajaran. Hasil telaah data menunjukkan bahwa 
program PMT-AS berdampak positif terhadap semangat murid untuk masuk sekolah lebih teratur dan 
lebih memperhatikan pelajaran.
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Prestasi Akademis
Hasil telaah data kuantitatif menunjukkan bahwa program PMT-AS berdampak positif terhadap prestasi 
sekolah murid. Pengaruh ini boleh jadi terkait dengan bertambahnya semangat dan kehadiran murid 
yang disebabkan oleh program PMT-AS.
Pemberdayaan Masyarakat
Data kualitatif yang dihimpun di sampel daerah perserta program menunjukkan bahwa program PMT-
AS telah memberdayakan anggota masyarakat tertentu melalui pembelian dan pembagian bahan baku 
dan produk setempat, dan sampai tahap tertentu, menghidupkan kembali PKK desa.
Perekonomian Setempat
Dalam hal kontribusi program ini terhadap jumlah pendapatan tahunan kabupaten secara keseluruhan, 
dana dari program PMT-AS berkontribusi kurang dari 1 persen terhadap APBD tahunan di tujuh dari 
sembilan kabupaten sampel, dan kurang dari 5 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
di semua kabupaten sampel. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar kabupaten berusaha 
menyalurkan dana PMT-AS ke sekolah-sekolah di daerah terpencil dan miskin. Data dari sampel lokasi 
peserta program di Kabupaten Garut misalnya, menunjukkan bahwa 60 persen produk dan bahan 
baku untuk program ini dibeli di daerah setempat sedangkan 40 persen selebihnya dibeli di tempat 
lain di kecamatan yang sama. Para kepala desa berpendapat bahwa program tersebut menyebabkan 
naiknya produksi dan harga dan dengan demikian, memberikan lebih banyak pendapatan bagi petani/
produsen.
Meskipun secara keseluruhan, dampak dari dana PMT-AS terhadap pendapatan di sebagian besar 
kabupaten masih terbatas, ternyata program ini berdampak positif terhadap perekonomian setempat, 
yaitu di desa dan kecamatan, selama program berlangsung.
Rangkuman Pengalaman Dunia Internasional dalam Program Pemberian 
Makanan untuk Pendidikan
Kajian dan evaluasi internasional terhadap program “Makanan untuk Pendidikan” menunjukkan bahwa 
ada pengaruh positif terhadap pendidikan bagi sebagian besar anak dan dampak terhadap gizi juga 
positif tergantung dari mutu makanan yang diberikan. 
Kesimpulan dari hasil evaluasi program PMT-AS memiliki kemiripan dengan kesimpulan dari tinjauan 
pustaka mengenai Pemberian Makanan untuk Pendidikan di empat negara Asia: Malaysia, Laos, Cina, 
dan Thailand. Hasil evaluasi dari keempat negara tersebut masih terbatas, tetapi berdasarkan informasi 
yang tersedia, program di Malaysia tampak berhasil. Cina memiliki keberhasilan dalam waktu singkat 
di beberapa wilayah negaranya sehingga ada banyak hal yang dapat dipelajari dari program Makanan 
untuk Pendidikan di negara tersebut. Berdasarkan tinjauan pustaka dan masukan dari jaringan 
profesional, Tim Kajian menyarankan studi banding ke Cina sebagai pilihan terbaik bagi pemangku 
kepentingan utama program PMT-AS di Indonesia (Kemdikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Bappenas) 
untuk mempelajari program yang serupa dengan Pemberian Makanan untuk Pendidikan.
Kesimpulan
Kriteria yang diutamakan dalam memilih kabupaten di setiap provinsi adalah:i) daerah tertinggal, 
terpencil, dan kepulauan; ii) tingginya persentase orang miskin; dan iii) tingginya persentase anak yang 
terhambat pertumbuhan fisiknya. Temuan kajian ini memperlihatkan adanya kekurangan asupan kalori 
yang kronis pada anak-anak; akan tetapi, asupan kalori tidak ditetapkan sebagai kriteria pemilihan 
dalam program ini. 
8 Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP)
Ringkasan Eksekutif
Hasil evaluasi menunjukkan beberapa dampak positif seperti bertambahnya motivasi murid untuk 
bersekolah, bertambahnya rentang perhatian terhadap pelajaran, tanda meningkatnya prestasi sekolah, 
dan dampak positif dalam memberdayakan anggota masyarakat tertentu dan dalam memberikan 
kontribusi terhadap perekonomian setempat. Selain itu bukti lain menunjukkan bahwa aspek-aspek 
dalam program ini telah direncanakan dengan baik, seperti membuat resep kudapan yang bergizi dan 
disukai hingga siap dikonsumsi oleh murid.
Meskipun program PMT-AS hanya dilaksanakan selama dua tahun (2010 dan 2011), namun terdapat 
cukup bukti bahwa program tersebut memiliki nilai potensi yang besar. Tetapi, kegagalan dalam 
mematuhi jadwal pemberian makanan pada hakikatnya mengakibatkan rendahnya pencapaian tujuan 
program. Hasil telaah tersebut secara jelas menunjukkan bahwa program tersebut belum dilaksanakan 
sepenuhnya sebagaimana diharapkan, terutama dikarenakan oleh keterlambatan diterimanya dana 
di tempat sasaran, seperti sekolah, dan bahwa dalam banyak kasus, jumlah dana yang diterima oleh 
sekolah tidak cukup untuk menyediakan makanan tambahan yang sesuai dengan jadwal pemberian 
makanan tambahan serta dalam jumlah yang diharapkan karena sasaran telah ditetapkan sebelum 
mulai tahun ajaran dan sebelum diketahuinya jumlah tepat murid yang mendaftar sekolah.
Pengalokasian dana juga tidak mempertimbangkan adanya variasi dalam hal biaya dan ketersediaan 
produk dan bahan baku yang diperoleh di daerah setempat. Bukti juga mengindikasikan masih 
kurangnya pemahaman mengenai gizi di kalangan sebagian pelaksana program di sekolah yang 
kemungkinan terutama disebabkan oleh tidak cukupnya pelatihan. Kurangnya pelatihan juga 
menyebabkan tidak siapnya pelaksana dan pengelola program untuk mempertimbangkan alternatif 
yang tepat apabila petunjuk teknis program tidak dapat diikuti karena berbagai alasan yang bersifat 
lokal. Ketidaktersediaan dana yang khusus diperuntukkan bagi pengelolaan pengram menyebabkan 
kurangnya koordinasi, pemantauan, dan pelaporan. Semua hal ini berkontribusi pada kurangnya 
dampak yang diharapkan terhadap perbaikan gizi.
Rekomendasi
Hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan 35 persen konsumsi kalori pada kelompok usia 4-12 
tahun (rata-rata 1.100 kalori dibandingkan dengan RDA sebanyak 1.750 kalori) dan kekurangan 20 
persen konsumsi protein (32,3 gram dibandingkan dengan RDA sebanyak 39 gram). Oleh karena itu, 
program PMT-AS sebaiknya dilanjutkan karena membantu mengatasi masalah kekurangan gizi pada 
murud. PMT-AS seharusnya dianggap sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumberdaya 
manusia Indonesia. Berikut adalah sembilan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas program 
PMT-AS dimasa datang:
1. Meningkatkan jumlah kalori dan protein yang disediakan oleh program untuk menutupi 
kesenjangan dalam kekurangan gizi
 Hasil evaluasi menunjukkan terdapat kekurangan 35 persen kalori dan kekurangan 20 persen 
protein. Program PMT-AS 2011-2012 mengalokasikan dana yang cukup untuk menambah asupan 
kalori sebanyak 15 persen dari RDA (300 kalori) dan protein sebanyak 10 persen dari RDA (5 gram). 
Pada masa mendatang, pendanaan perlu ditambah agar dapat menyediakan makanan tambahan 
yang memberi cukup kalori dan protein guna memenuhi RDA bagi anak-anak berusia 4-12 tahun.
2. Menentukan Pembagian Makanan tambahan yang Paling Efektif dan Efisien
 Tinjauan atas praktik dunia internasional dalam hal Makanan untuk Pendidikan menemukan 
bahwa biaya satuan yang diperuntukkan program PMT-AS 2011 lebih kecil daripada rata-rata 
biaya internasional untuk makan siang lengkap, namun lebih besar daripada rata-rata biaya biskuit 
yang bergizi. Biskuit dapat diberikan dengan biaya lebih murah dan lebih efisien, namun akan 
menghilangkan dampak positif terhadap perekonomian dan keikutsertaan masyarakat setempat 
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sebagaimana diperlihatkan pada hasil evaluasi. Oleh karena itu, kajian ini menyarankan untuk 
menyediakan makanan lengkap bagi anak-anak berusia 4-12 tahun.
3. Menentukan Biaya Satuan dan Frekuensi Makanan tambahan yang Diperlukan untuk 
Memberikan Kalori dan Protein sesuai dengan Asupan Gizi Harian yang Dianjurkan
 Program PMT-AS 2011-2012 mengalokasikan dana antara Rp 2.500 dan Rp 2.650 per anak per 
hari selama seluruhnya 108 Hari Pemberian Makanan kepada Anak. Kajian ini menyarankan agar 
dilakukan penilaian cepat untuk menentukan biaya satuan per makanan tambahan dan jumlah 
makanan tambahan per semester yang diperlukan agar dapat memberikan kalori dan protein sesuai 
dengan Asupan Gizi Harian yang Dianjurkan kepada anak-anak berusia 4-12 tahun. Setelah biaya 
satuan per makanan dan per semester diketahui, selanjutnya disarankan agar dana ditargetkan 
untuk dialokasikan ke kabupaten/kecamatan yang paling membutuhkan sesuai dengan kriteria 
pemilihan yang telah diperbaiki sebagaimana dibahas di bawah ini. Model PMT-AS yang sekarang 
ini perlu disesuaikan dalam rangka: (i) mengurangi kekurangan gizi pada anak berusia 4-12 tahun, (ii) 
merampingkan organisasi dan administrasi, dan (iii) merancang pendekatan yang lebih menyeluruh 
dalam meningkatkan kesehatan dan gizi murid. Rekomendasi khusus selengkapnya dibahas sebagai 
berikut.
4.  Menghasilkan Peraturan Perundang-undangan dan Cara Pembiayaan Alternatif
 
 Landasan hukum PMT-AS perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden (Inpres) agar PMT-AS dapat terus dibiayai melalui anggaran 
(menjadi sebuah Program daripada Proyek). Petugas dan pemangku kepentingan PMT-AS perlu 
mempertimbangkan dengan saksama untuk memanfaatkan mekanisme BOS dalam membagikan 
dana ke sekolah-sekolah yang memenuhi syarat. Mekanisme pembiayaan harus memungkinkan 
dana diterima tepat waktu sehingga 108 hari pemberian makanan dalam dua semester dapat 
dilaksanakan. Program ini akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk terus dibiayai 
apabila PMT-AS dianggap sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, dana BOS 
perlu ditambah untuk mengakomodasi kebutuhan dana bagi program PMT-AS. 
5.  Merampingkan Pengaturan Kelembagaan
 Dengan adanya payung hukum dan status sebagai program (bukan proyek), bagan organisasi 
dapat dirampingkan dengan Kemdikbud sebagai sektor yang mengkoordinasi pada tingkat pusat 
dan Dinas Pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten sebagai sektor yang mengkoordinasi 
di daerah. Koordinasi di antara pemangku kepentingan utama seperti Kemenag, Kemenkes, dan 
Kemendagri pada semua tingkat administrasi pemerintahan perlu diperkuat dan tugas serta peran 
mereka perlu ditetapkan dengan lebih jelas. Komite pelaksana di tingkat sekolah telah berjalan 
dengan baik; sehingga, tidak perlu diubah.
6. Memantapkan Dimasukkannya Kesehatan, Gizi, dan Gaya Hidup Sehat ke dalam Kurikulum
 Pendekatan yang lebih lengkap dalam mempromosikan kesehatan dan gizi murid dapat dicapai 
melalui semakin terintegrasinya dengan baik pengetahuan mengenai perilaku sehat ke dalam 
kurikulum. Karena kurikulum baru sedang disusun, upaya ini tepat pada waktunya. Ini akan 
memantapkan pencapaian sasaran dan tujuan PMT-AS. Standar yang lebih baik tentang kesehatan, 
gizi, dan perilaku hidup sehat perlu ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal.
7. Memperbaiki Kriteria Pemilihan
 Kriteria yang diutamakan dalam memilih kabupaten di setiap provinsi adalah:i) daerah tertinggal, 
terpencil, dan kepulauan; ii) tingginya persentasi orang miskin; dan iii) tingginya persentase anak 
yang terhambat pertumbuhan fisiknya. Kriteria kemiskinan perlu ditentukan oleh kecamatan 
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yang tingkat kemiskinan rumah tangganya sebesar 10 persen atau lebih. Kajian dan evaluasi 
Makanan untuk Pendidikan yang dilakukan oleh Bank Dunia dan lainnya memperlihatkan bahwa 
terhambatnya pertumbuhan fisik, disebabkan terutama oleh kekurangan gizi selama dua tahun 
pertama usia bayi, yang sulit untuk diperbaiki kemudian. Pada waktu yang bersamaan, hasil telaah 
situasi menunjukkan adanya kekurangan kalori yang kronis. Harus pertimbangan untuk mengubah 
terhambatnya pertumbuhan fisik dengan status gizi, terutama asupan kalori, sebagai kriteria dalam 
memilih kabupaten peserta program PMT-AS. Susenas memiliki data mutakhir tentang asupan 
kalori dan karenanya, perlu dijadikan sumber data untuk menentukan kriteria asupan kalori.
8. Menyempurnakan Pelatihan, Pedoman, dan Buku Petunjuk serta Memperkuat Pemantauan dan 
Evaluasi
 Hasil evaluasi menunjukkan kurangnya pemahaman yang merata tentang gizi dan tentang asumsi 
dasar program dan karenanya, perlu benar-benar mengacu pada pedoman program. Pedoman 
perlu diperbaiki untuk mengakomodasi menu yang memenuhi kebutuhan dan kondisi khas daerah 
setempat. Oleh karena itu, program pelatihan perlu diperkuat bagi pelaksana program di sekolah 
dan desa maupun pengelola program dan tim koordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten, dan 
kecamatan. Satu pelatihan yang berjenjang dari tingkat provinsi sampai ke desa tidak akan berhasil.
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 Dana harus disediakan untuk pengelola program untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan; 
dan pengawasan sebaiknya ditindaklanjuti dengan pelatihan sambil bekerja (pendampingan) bagi 
pelaksana program di sekolah dan desa sebagai aspek yang penting. Pengelola program perlu 
dilatih untuk melakukannya.
9. Lebih Menekankan Pentingnya Air Bersih dan Sanitasi dalam Program PMT-AS
 Evaluasi menunjukkan bahwa air kotor, kurangnya kebersihan, dan gizi buruk berdampak terhadap 
kesehatan yang lebih buruk. Investasi untuk perbaikan gizi dalam upaya mendorong kesehatan dan 
pendidikan yang lebih baik dapat saja tidak berhasil apabila tidak tersedia air bersih dan sarana 
kebersihan yang layak. Program untuk Memperbaiki air bersih dan sanitasi semestinya menjadi 
prasyarat atau berjalan beriringan dengan program PMT-AS.
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